

CONCESSIONE per la realizzazione e gestione di una nuova infrastruttura informatica al servizio della Pubblica Amministrazione denominata Polo Strategico Nazionale (“PSN”), di cui al comma 1 dell’articolo 33-septies del d.l. n. 179 del 2012

**Contratto Comune di Capo d’Orlando
Documento di Consuntivazione e Accettazione
dello Stato Avanzamento Lavori
n. 3**

CIG: 9066973ECE

Redatto da: Basile Francesco

Codice documento: 9066973ECE_VCONS_Dicembre2023_n.3_v1

Indice del documento

| | | |
|----------|--|----------|
| 1 | Scopo del documento | 3 |
| 1.1 | SERVIZI E FASI SVOLTE PROGETTO DIGITAL SQUARE | 3 |
| 1.2 | SERVIZIO DI IT INFRASTRUCTURE SERVICE OPERATION – DIGITAL SQUARE: PIATTAFORMA NEBRODI DOC | 4 |
| 2 | Accettazione Consuntivo | 5 |

1 Scopo del documento

Il presente documento contiene l'attestazione resa da PSN relativamente alla fornitura di servizi cloud - nell'ambito della concessione per la realizzazione e gestione di una nuova infrastruttura informatica al servizio della Pubblica Amministrazione – dettagliati nel Progetto del Piano dei Fabbisogni 2023-0000000356650838-PPdf-p1r2-Comune_di_Capo_d'Orlando_v1-signed.

| Servizio | Fase |
|--------------------------------------|------------|
| IT Infrastructure Service Operations | ■ Collaudo |

Tabella 1: Servizi Consuntivati

1.1 Servizi e fasi svolte progetto Digital Square

Di seguito si riporta il riepilogo delle attività completate nel periodo di riferimento dal 12/12/2023 al 18/12/2023.

Servizio IT Service Operations - Collaudo

Le attività svolte nel Servizio di Infrastruttura TI - Service Operation costituiscono il pilastro fondamentale per assicurare un funzionamento affidabile e una robusta sicurezza del nostro ambiente tecnologico.

Durante questo periodo, abbiamo concentrato i nostri sforzi su diverse attività essenziali:

- **Funzionalità:** Verificare che tutte le funzionalità specificate nei requisiti siano implementate correttamente.
Gli scenari di test hanno coperto tutte le aree critiche del portale.
- **Sicurezza:** Accertare che il portale sia protetto da possibili minacce e che le misure di sicurezza siano state correttamente implementate.
Le misure di sicurezza, incluse protezioni contro attacchi SQL injection, cross-site scripting (XSS) e altre minacce comuni, sono state implementate efficacemente. Il portale ha dimostrato una robusta resistenza alle possibili vulnerabilità.
- **Usabilità:** Valutare l'usabilità del portale, assicurandosi che sia intuitivo ed accessibile per gli utenti finali.
L'usabilità del portale è stata valutata positivamente attraverso il test utente. La navigazione è intuitiva e l'interfaccia utente risulta chiara ed accessibile.
- **Performance:** Misurare le prestazioni del portale in termini di velocità di caricamento delle pagine e gestione dei carichi di lavoro.
Il portale ha dimostrato buone prestazioni durante i test di carico. Il tempo di risposta è accettabile anche sotto carichi elevati e le risorse del sistema sono gestite in modo efficiente.

Questo aggiornamento riflette le attività ultimate ed in corso nelle diverse fasi del progetto, mantenendo un'attenzione costante sul raggiungimento degli obiettivi di migrazione in modo accurato e metodico.

1.2 Servizio di It infrastructure Service Operation – Digital Square: Piattaforma Nebrodi DOC

Di seguito si riporta il dettaglio per servizi e fasi svolte.

| | | | | | |
|---|---|--------------------------------------|-----------------------|-------------------------|---------------|
| Periodo di Riferimento | dal 12/12/2023 | al 18/12/2023 | | | |
| CUP | J51B21005710007 | | | | |
| Misura Finanziata | PO - FESR 2014-2020 "Asse 2 - Obiettivo specifico 2.2, Azione 2.2.1 | | | | |
| Applicazione/Servizio | Digital Square: Piattaforma Nebrodi DOC | | | | |
| Fasi IT infrastructure Service Operation | Collaudo | | | | |
| Avanzamento | Valore It Service Op | % SAL | Valore Residuo | | |
| | 287.173,23€ | 1% | 00,00 € | | |
| Attività realizzate | * Vedi paragrafo 1.1 Servizi e fasi svolte progetto Digital Square | | | | |
| Dettaglio Professionali | Figure | Figura professionale | GG tot | Tariffa unitaria | Totale |
| | | Product/Network/Technical Specialist | 10 | 335.02€ | 3.350,20 € |
| TOT | TOTALE | 10 | | 3.350,20 € | |

Tabella 9: Servizi It infrastructure Service Operation Digital Square: Piattaforma Nebrodi DOC Digitale

2 Accettazione Consuntivo

Di seguito è riportato il riepilogo degli importi relativi al presente documento di SAL:

| Servizio | Importo |
|--------------------------------------|-------------------|
| IT Infrastructure Service Operations | € 3.350,20 |
| TOTALE (Iva Esclusa) | € 3.350,20 |

Tabella 2: Riepilogo importi finanziari maturati

Il Referente del Contratto Esecutivo accetta il presente documento certifica che le attività sono state eseguite a regola d'arte secondo quanto definito contrattualmente e nel rispetto dei livelli di servizio e della pianificazione concordata.

Per PSN (PMCA)

.....

Per accettazione:
<Referente Pubblica Amministrazione>

.....